

## Dodatok č. 1

k Zmluve o vypracovaní projektu č. 140501 zo dňa 20.5.2014,  
ktorú v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uzavreli :

### Agrosun, a.s.

Sídlo: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda  
Štatutárny zástupca: Karol Hegyi – konateľ, Mgr. Renáta Hanuliaková -konateľ  
IČO: 36 231 193

ďalej len „objednávateľ“

a

### Regionálna rozvojová agentúra ISTER

Sídlo: Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda  
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Borosová, riaditeľka  
Označenie registra: Register záujmových združení právnických osôb vedený na Krajskom  
úrade v Trnave pod číslom VVS/2003/ZZPO - 35  
IČO: 37 840 053  
Bankové spojenie:

ďalej len „zhotoviteľ“

## I.

### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o vypracovaní projektu č. 140501 zo dňa 20.5.2014 (ďalej len „Zmluva“):

*Článok II Povinnosti a práva zhotoviteľa, bod 1. Zmluvy sa mení nasledovne:*

1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať špecifikovaný projekt od podpísania zmluvy do 19.9.2014.

## II.

### Záverčné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o vypracovaní projektu č. 140501 zo dňa 20.5.2014 ostávajú nezmenené.
2. Na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku pripájajú zmluvné strany svoje podpisy.
3. Dodatok č. 1 bol spísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom vytopení pre každú zmluvnú stranu.

V Dunajskej Strede, dňa 30.7.2014

Za objednávateľa AGROSUN, spol. s r.o.

Za zhotoviteľa:

Karol Hegyi

Mgr. Renáta Hanuliaková  
Agrosun, a.s.

Ing. Andrea Borosová  
RRA ISTER